



عملکرد معاونت خدمات شهری

عملیات احداث و بهسازی

فضای سبز - ۱۳۹۸

شهرداری منطقه یازده

مشخصات پروژه ها

موضوع پروژه	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد	شرکت
خاکبرداری، خاکریزی و احداث فضای سبز حاشیه بلوار رسول اعظم و بلوار نصر	۱,۶۱۶,۵۴۶,۲۱۸	۹ ماه	طلایه داران شکوفه شهر راز
احداث فضای سبز فاز دو بوستان نماز (بوستان سایه)	۲,۲۹۳,۷۷۱,۸۴۳	۹ ماه	شوکا آدین شیراز نوین
احداث فضای سبز سطح منطقه	۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	یک سال	آبتین قطره گستر زلال مهر آریا
بهسازی فضای سبز سطح منطقه	۱,۹۹۱,۵۵۵,۶۲۸	یک سال	شوکا آدین شیراز نوین

فهرست مکان پروژه های احداث و بهسازی فضای سبز:

■ بلوار شهید اسماعیلی ابهری

■ بلوار شهید بازرگان

■ بلوار رسول اعظم

■ بلوار جانبازان

■ بلوار جانبازان کوچه ۲۶

■ نبش بلوار فیض

■ خیابان فیض و بلوار سرداران

■ بلوار نصر غربی

■ بلوار تخت جمشید

■ بلوار تخت جمشید نبش کوچه ۹

■ بوستان سایه

■ بوستان حاشیه ای رسول اعظم

■ بوستان نماز

■ بوستان رضوی

■ بوستان ارغوان

■ بوستان سیبویه

■ میدان پاکبان

■ لوپ غدیر


■ باغ سهراب



پروژه های احداث و بهسازی فضای سبز

درصد پیشرفت پروژه

102
100
98
96
94
92
90
88
86
84



خاکبرداری	100	100	100	100
خاکریزی و تسطیح	95	100	100	100
کاشت اقلام گیاهی	90	100	90	95

عملیات احداث و بهسازی بلوار شهید اسماعیلی ابهری

مقدار	عملیات
۲۲۰۰ متر مکعب	خاکبرداری
۲۲۰۰ متر مکعب	خاکریزی
۵۴۲۰ متر مربع	تسطیح
۲۴۰۰ متر مربع	کاشت پوششی و رز
۳۳۰ اصله	کاشت درخت و درختچه
۲۴۰۰ متر مربع	کاشت پرچین
۳۵۰۰ متر مربع	کاشت چمن





خاکبرداری



خاکبرداری



بلوار ابهری
(وضعیت سابق)



خاکریزی



کوده زنی

بلوار ابهری



کاشت درخت، چمن و پوششی

بلوار ابهری



کاشت درخت، چمن و پوششی

حاشیه بلوار ابهری



کاشت یاس زرد
خاکریزی: ۲۵۰ متر مکعب
متر از کاشت: ۱۲۰۰ متر طول

عملیات احداث و بهسازی بلوار شهید بازرگان

مقدار	عملیات
۵۰۰ متر مکعب	خاکبرداری
۷۸۸ متر مربع	کاشت پوششی
۵۲۰ متر مربع	کاشت گل فصلی
۲۷۰ متر مربع	واکاری چمن
۸۱ اصله	کاشت درخت
۱۴۰۰ متر مربع	کاهش چمن



بلوار شهید بازرگان



بلوار شهید بازرگان



بلوار شهید بازرگان

کاشت رز و پوششی

واکاری چمن



بلوار شهید بازرگان

کاشت پوششی و ترون
واکاری چمن



بلوار شهید بازرگان



پس از بهسازی



واکاری بهمن

بلوار شهید بازرگان



کاشت گل فصلی

عملیات احداث و بهسازی ابتدای بلوار فیض

مقدار	عملیات
۱۴۰ اصله	کاشت درخت و درختچه
۷۰ متر مربع	کاشت پوششی



بلوار بازرگان
ابتدای خیابان فیض



بلوار بازرگان
ابتدای خیابان فیض



واکاری کیاہن پوششی

عملیات احداث و بهسازی بوستان سایه (در حال انجام) درصد پیشرفت پروژه: ۹۵٪

مقدار	عملیات
۱۷۰۰ متر مکعب	خاکبرداری
۱۲۰۰ متر مکعب	خاکریزی
۴۵۰۰ متر مربع	تسطیح
۱۲۰۰ اصله	کاشت درخت و درختچه
۴۹۳ متر مربع	کاشت پوششی و رز
۵۶۴ متر مربع	گل فصلی
۶۰۰ متر مربع	کاشت پرچین
۷۰۰۰ متر مربع	کاشت چمن



بوستان سایه
 (وضعیت سابق)

عملیات

خاکبردا
ری

و

خاکریز
ی

بوستان
سایه



بوستان سایه

خاکبرداری

بوستان سایه

خاکبرداری

03/11/2019 09:27

بوستان سایه

عملیات خاکبرداری

02/11/2




عملیات خاکبرداری

بوستان سایه

خاکریزی و تسطیح

خاکریزی

تسطیح



بوستان سایه

خاکریزی و تسطیح



بوستان سایه



شرح

قبل از احداث

بوستان سایه

پس از احداث



گلکاری و پهنکاری

بوستان سایه نخل سبز سرشده



طراحی




اجرای طرح




پس از احداث

طرح گل فصلی




بوستان سایه
نخستین مرحله

کاشت درخت و پرچین



کاشت ترون



بوستان سایه نیا سبزین



کاشت درخت، پرچین و چمن

بوستان سایه نخستین مرحله



طراحی و اجرا



پس از احداث

بوستان سایه نورسین سارنگ



پس از احداث

بوستان سایه نارستان



پس از احداث کاشت درختچه اسپره

بوستان سایه

نهالین سرسبز



گلکاری



بوستان سایه

کاشت پوششی در تکوه راه




عملیات احداث و بهسازی بوستان حاشیه ای رسول اعظم

درصد پیشرفت پروژه: ۹۵٪

مقدار	عملیات
۲۳۹۳ متر مکعب	خاکبرداری
۱۸۰۰ متر مکعب	خاکریزی
۱۱۰۰۰ متر مربع	تسطیح
۱۸۱۵ متر مربع	کاشت پوششی
۱۴۲۰ اصله	کاشت درخت و درختچه
۶۹۰ متر مربع	کاشت گل فصلی
۱۲۵ متر مربع	کاشت ترون
۲۰۰ متر مربع	گل رز
۲۵۰۰ متر مربع	کاشت چمن





خاکریزی



خاکریزی



بوستان حاشیه ای رسول اعظم
کاشت پرچین



بوستان حاشیه ای رسول اعظم

کاشت درخت

بوستان حاشیه ای
رسول اعظم



کاشت
پوششی

بوستان حاشیه ای
رسول اعظم



کاشت پوششی

بوستان حاشیه ای رسول اعظم



کاشت درختی

بوستان حاشیه ای رسول اعظم



پس از احداث

بوستان حاشیه ای رسول اعظم



آماده سازی بستر کاشت



کاشت گل فصلی



پس از احداث

بوستان حاشیه ای رسول اعظم



خاکبرداری



خاکریزی و تسطیح



پس از احداث

عملیات احداث و بهسازی رفیوژ وسط بلوار رسول اعظم

مقدار	عملیات
۳۷۵	خاکبرداری
۵۹۰۰ متر مربع	واکاری چمن
۵۰ متر مربع	کاشت پوششی
۳۲۰ اصله	کاشت درخت و درختچه





بلوار رسول اعظم
بهسازی رفوژ وسط



بلوار رسول اعظم
بهسازی رفیوژ وسط (واکاری چمن)

15/12/201



بلوار رسول اعظم
بهسازی رفوژ وسط (کاشت پوششی)



بلوار رسول اعظم

بهسازی رفوژ وسط (کاشت درخت و درختچه)

عملیات احداث و بهسازی میدان پاکبان

مقدار	عملیات
۵۰ متر مکعب	خاکبرداری
۸۰ متر مربع	کاشت درختچه
۲۰۰ متر مربع	واکاری چمن
۱۹۰ متر مربع	گل فصلی
۳۰۰ متر مربع	کاهش چمن



میدان پاکبان



کاشت گل فصلی

میدان پاکبان



آماده سازی بستر کاشت

15/12/2016



واکاری پچمن

18/12/2016

میدان پاکبان



18/12

آماده سازی بستر کاشت



28/12

کاشت درختچه



کاشت گل فصلی

عملیات احداث و بهسازی بلوار جانبازان

مقدار	عملیات
۲۹۰ متر مکعب	خاکبرداری
۳۷۷ اصله	کاشت درخت
۲۷۵ متر مربع	کاشت پوششی و رز
۱۳۰۰ متر مربع	واکاری چمن
۱۸۸ متر مربع	گل فصلی
۸۰۰ متر مربع	کاهش چمن



بلوار جانبازان

آماده سازی بستر کاشت

بلوار جانبازان

15/12/2019 12:39

طراحی و کودده زنی

بلوار جانبازان



پس از بهسازی

کاشت گل فصلی و چمن



بلوار جانبازان



کاشت پوششی، رزو چمن



پس از بهسازی

عملیات بهسازی بوستان ها

مقدار	عملیات
۳۵۰ متر مربع	واکاری چمن
۱۰۰ متر مربع	کاشت پرچین
۱۶۳ اصله	کاشت درخت
۹۸۸ اصله	کاشت درختچه
۲۲۱۵ متر مربع	کاشت پوششی و رز
۲۰۰۰ متر مربع	کاهش چمن



عملیات بهسازی بوستان نماز





عملیات بهسازی بوستان نماز



کاشت چغندرانی



کاشت یاس زرد



عملیات بهسازی بوستان نماز



کاشت چمنگرافنی





عملیات بهسازی بوستان نماز





عملیات بهسازی بوستان نماز





عملیات بهسازی بوستان نماز



واکاری پدمن

13/11/2019 12:18

13/11/2019 15:16

بوستان رضوی

عملیات بهسازی



کاشت پوششی



کاشت پرچین



کاشت درخت و رز

بوستان رضوی



عملیات بهسازی



کاشت درخت و گل رز



کاشت پوششی

عملیات بهسازی بوستان سیبویه



کاشت بچ این الدوله



آماده سازی بستر کاشت

بوستان ارغوان

عملیات بهسازی



کاشت پوششی



کاشت گل فصلی



کاشت پوششی

پایین

بوستان
ارغوان

عملیات
بهسازی



کاشت گل رز



رنگ آمیزی

عملیات بهسازی بلوار تخت جمشید

مقدار	عملیات
۵۶۰ متر مکعب	خاکبرداری
۲۵۹۰ متر مربع	واکاری چمن
۴۰۰ متر مربع	کاشت گل رز
۱۷۰ متر مربع	کاشت پوششی
۲۸۷ متر مربع	گل فصلی
۴۷۰ متر مربع	کاهش چمن




بلوار تخت جمشید



شکله بری وزیرگیری درختان

بلوار تخت جمشید



شکله بری وزیرگیری درختان

بلوار تخت جمشید



آماده سازی بسترکاشت



آماده سازی بسترکاشت




آماده سازی بسترکاشت

بلوار تخت جمشید




واکاری چمن



بلوار تخت جمشید

واکاری پامن



بلوار تخت جمشید



پس از بهسازی

بلوار تخت جمشید



پس از بهسازی

عملیات احداث و بهسازی بلوار تخت جمشید نبش کوچه ۹

مقدار	عملیات
۳۶۰ متر مکعب	خاکبرداری
۹۰۰ متر مربع	تسطیح
۱۶۶ اصله	کاشت درخت
۶۳ متر مربع	کاشت پوششی و رز
۸۱۵ متر مربع	کاشت چمن



بلوار تخت جمشید نبش کوچه ۹



پس از احداث



قبل از احداث

بلوار تخت جمشید نیش کوچه ۹



خاکبرداری



سربرداری اکالیپتوس ها
تسطیح و گوده زنی



پس از احداث


عملیات بهسازی بلوار نصر غربی

مقدار	عملیات
۴۸۰ متر مکعب	خاکبرداری
۳۲۰۰ متر مربع	تسطیح
۱۰۹۰ متر مربع	کاشت رز
۱۱۸۰ متر مربع	کاشت پرچین
۴۸ اصله	کاشت درخت و درختچه
۴۵۰ متر مربع	کاشت گل فصلی



وضعیت سابق

بلوار نصر غربی



بلوار نصر غربی



کاشت پرچین و رز

بلوار نصر غربی

کاشت پرچین و رز



عملیات بهسازی
لوپ غدیر و باغ سهراب
و حاشیه خیابان
شهرداری

مقدار	عملیات
۹۰۶ اصله	کاشت درخت و درختچه
۵۰۰ متر مربع	کاهش چمن



لوپ غدیر



کاشت درخت و درختچه

باغ سهراب



کاشت درخت



بلوار شهدای حج

کاشت یاس زرد

متر از کاشت: ۳۲۵ متر طول
(۱۹۵۰ بوته)

بلوار شهدای حج



پس از احداث



قبل از احداث

حاشیه خیابان شهرداری



کاشت ماس زرد
۳۳۳ متر طول (۲۰۰۰ بوته)



بلوار جانبازان - کوچه ۲۶

کاشت درخت: ۴۴ اصله



خیابان فیض و حاشیه بلوار سرداران

کاشت درخت و درختچه: ۳۶۰ اصله



بلوار باران

کاشت درخت: ۳۵ اصله



بوستان نماز



بوستان نماز